


7. SASTANAK KOORDINACIJSKOG VIJEĆA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT




Split, 13. ožujka 2019.

Dnevni red

1. Predlaganje i usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa šestog sastanka Koordinacijskog vijeća održanog 05.12.2018.g.
3. Predstavljanje Razvojnog sporazuma i Baze strateških projekata (JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije – regionalni koordinator)
4. Sažeto predstavljanje odrađenih i predstojećih aktivnosti u procesu korištenja ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Split, te prezentiranje terminskog plana objave svih poziva za 2019.g.
5. Definiranje poziva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru ITU mehanizma (usuglašavanje oko realokacije sredstava rezerviranih za strateški projekt Kopilica na druge pozive)
6. Definiranje poziva iz Operativnog programa Upravljanje ljudskim potencijalima 2014.-2020. u okviru ITU mehanizma (indikativni plan objave poziva, modaliteti poziva)
7. Razno



1. Predlaganje i usvajanje Dnevnog reda



2. Usvajanje Zapisnika s 5. sastanka Koordinacijskog vijeća održanog 05. prosinca 2018.g.

3. Predstavljanje Razvojnog sporazuma i Baze strateških projekata

Marija Vučica, savjetnica

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije



4. Sažeto predstavljanje odrađenih i predstojećih aktivnosti u procesu korištenja ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Split, te prezentiranje terminskog plana objave svih poziva za 2019.g.



STATUS ITU POZIVA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT

ITU specifični cilj	Naziv projekta/scheme	Strateški projekt (SP)/ Grant shema (GS)	ERDF/KF alokacija (EUR)	ERDF/KF alokacija (HRK)	Ugovoreni iznos (HRK)	Prihvatljivi prijavitelji	Planirana objava poziva po Q/YYYY	Datum objave Poziva	Datum Odluke o financiranju	Datum potpisivanja Ugovora	STATUS
SC 7i2	Nabava autobusa za Promet d.o.o. Split iz ITU mehanizma	SP	3.937.625,00	29.925.950,00	29.925.950,00	Promet d.o.o. Split	Q2/2018	18/06/2018	5/10/2018	18/10/2018	Poziv objavljen / Ugovor potpisan
SC 7i2	Sustav biciklističkih staza UA Split	GS - otvoreni poziv trajni	2.125.000,00	16.150.000,00	8.506.357,49	Gradovi i općine UAS	Q2/2018	19/06/2018	31/10/2018 (Podstrana)	14/12/2018 (Podstrana)	Poziv zatvoren; potpisan Ugovor s Općinom Podstrana; postupci dodjele u tijeku (Omiš, Trogir).
SC 7i2	Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma	SP	1.592.375,00	12.102.050,00		Promet d.o.o. Split	Q3/2018	12/07/2018			Poziv objavljen i zatvoren 30.11.2018.; postupak dodjele u tijeku.
SC 3a2	Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split	GS - otvoreni poziv privremeni	2.906.010,00	22.085.676,00		Poduzetničke potporne institucije	Q1/2019				Pripremljen nacrt dokumentacije Poziva koji je poslan u SAFU na konačno odobrenje; očekuje se skora objava Poziva.
SC 6c1	Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split	SP	3.664.000,00	27.846.400,00		Gradovi i općine UAS (Grad Solin)	Q1/2019				Finalni nacrt dokumentacije Poziva u pripremi, očekuje se skora objava Poziva.
SC 6e2	Brownfield na području Urbane aglomeracije Split	GS - otvoreni poziv trajni	2.400.000,00	18.240.000,00		Gradovi i općine UAS	Q1/2019				Nacrt dokumentacije Poziva u pripremi.
SC4c3	Revitalizacija toplane Blatine	SP	5.983.229,27	45.472.542,45	-	Grad Split	Q4/2019	-	-	-	12.12.2018. MRRFEU je donijelo konačnu odluku o neprihvaćanju financiranja projekta Toplane Blatine.
SC 6c1	Palača života, grad mijena/Palace of life, city of changes - Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom	SP	2.398.154,55	18.225.974,58		Grad Split	Q2/2019				Priprema Poziva i Uputa za prijavitelje je na čekanju do prvog drafta Studije izvodljivosti i CBA.
SC 3a2	Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split	SP	8.000.000,00	60.800.000,00		Grad Split	Q2/2019				MRRFEU je 1.2.2019. poslao komentare na Opis projekta.
SC 6e2	Regionalni transfuzijski centar KBC Split	SP	4.200.000,00	31.920.000,00		KBC Split	Q3/2019				MRRFEU je u veljači 2019.g. pokrenulo pisanu proceduru izmjene Kriterija za odabir operacija i pripadajuće metodologije za Specifični cilj 6e2 u okviru koje će predložiti izmjenu pokazatelja 6e21 – „Površina neobnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove“ kako bi se omogućilo financiranje brownfield područja u vlasništvu jedinica regionalne/područne samouprave te javnom vlasništvu (prvi korak prije izmjene pokazatelja u samom Operativnom programu, a čime bi se omogućila objava Poziva s izmijenjenim pokazateljem).
SC 6e2	Razvoj zone Dračevac i nova garaža za javni prijevoz	SP	7.141.346,67	54.274.234,69		Grad Split	Q3/2019				
SC 7i2	Inteligentni transportni sustav grada Splita - ITS	SP	1.433.341,67	10.893.396,69		Grad Split	Q3/2019				
SC 6e2	Program revitalizacije područja Koplilice	SP	800.000,00	6.080.000,00		Grad Split	Q3/2019				Realokacija sredstava namijenjenih Koplilici ovisi o odluci Koordinacijskog vijeća UAS

ITU TOTAL ERDF/CF	46.581.082,16	354.016.224,41
ITU TOTAL bez Toplane Blatine	40.597.852,89	308.543.681,96

OBJAVLJENI / UGOVORENI POZIVI


ITU specifični cilj	Referentni broj poziva	Naziv projekta /sheme	Strateški projekt (SP) / Grant shema (GS)	Ugovoreni iznos (EUR)	Ugovoreni iznos (HRK)	Datum potpisivanja Ugovora	Status Poziva
SC 7ii2	KK.07.4.2.12	Nabava autobusa za Promet d.o.o. Split iz ITU mehanizma	SP	3.937.625,00	29.925.950,00	18.10.2018.	Objavljen / Zatvoren / Ugovoren
SC 7ii2	KK.07.4.2.10	Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split	GS	1.119.257,56	8.506.357,49	14.12.2018	Objavljen / Zatvoren / Ugovorena Podstrana, u tijeku je evaluacije pristiglih prijava Omiša i Trogira
SC 7ii2	KK.07.4.2.11	Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma	SP				Objavljen / Zatvoren / u tijeku je evaluacija pristigle prijave Promet d.o.o. (Ugovori 1370 ?)

POZIVI U NAJAVI




ITU specifični cilj	Naziv projekta / sheme	Strateški projekt (SP) / Grant shema (GS)	Prihvatljivi prijavitelji	Planirani kvartala objave poziva	STATUS
SC 3a2	Razvoj poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split	GS – otvoreni poziv, privremeni	Poduzetničke potpome institucije UAS-a	Q1/2019	Pripremljen nacrt dokumentacije Poziva koji je poslan u SAFU na konačno odobrenje; očekuje se skora objava Poziva.
SC 6c1	Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split	SP	7 Gradova i Općina UAS-a	Q1/2019	Finalni nacrt dokumentacije Poziva u pripremi, očekuje se skora objava Poziva.
SC 6e2	Brownfield na području Urbane aglomeracije Split	GS – otvoreni poziv, trajni	Gradovi i općine UAS-a	Q1/2019	Nacrt dokumentacije Poziva u pripremi.
SC 6c1	Palača života grad mijena Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom	SP	Grad Split	Q2/2019	Priprema Poziva i Uputa za prijavitelje je na čekanju do prvog drafta Studije izvodljivosti i CBA.
SC 3a2	Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split - Dračevac	SP	Grad Split	Q2/2019	MRRFEU je 01.02.2019. poslao komentare na Opis projekta.
SC 6e2	Regionalni transfuzijski centar KBC Split	SP	KBC Split	Q2/2019	MRRFEU je u veljači 2019.g. pokrenulo pisanu proceduru izmjene Kriterija kako bi se omogućilo financiranje brownfield područja u vlasništvu jedinica regionalne/područne samouprave te javnom vlasništvu.
SC 6e2	Razvoj zone Dračevac i nova garaža za javni prijevoz	SP	Grad Split	Q3/2019	
SC 7ii2	Inteligentni transportni sustav grada Splita - ITS	SP	Grad Split	Q3/2019	
SC 6e2	Program revitalizacije područja Kopilice	SP	Grad Split	Q3/2019	Realokacija sredstava namijenjenih projektu Kopilica ovisi o odluci Koordinacijskog vijeća UAS


Postotak iskorištenosti ITU alokacije UAS-a u okviru OPKK po pozivima



Postotak iskorištenosti ITU alokacije UAS-a iz OPKK



Postotak objavljenih i ugovorenih ITU alokacija UAS-a u okviru OPKK po specifičnim ciljevima



5. Definiranje poziva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru ITU mehanizma

(usuglašavanje oko realokacije sredstava rezerviranih za strateški projekt Kopicica na druge pozive)



Program revitalizacije područja Kopolice

ITU specifični cilj: 6e2

ERDF/KF alokacija (HRK): 6.800.000,00

Prihvatljivi prijavitelj: Grad Split

Status: Grad Split je donio odluku da neće realizirati projekt. Realokacija sredstava **ovisi o odluci Koordinacijskog vijeća.**

Na zadnjem sastanku Koordinacijskog Vijeća prihvaćeno je kako se projekt Kopolice neće ukloniti s liste poziva, a ta sredstva će biti realocirana ili na Poziv „Brownfield na području Urbane aglomeracije Split“ i/ili za Poziv „Razvoj zone Dračevac i nova garaža za javni prijevoz“.



6. Definiranje poziva za UAS iz Operativnog programa Upravljanje ljudskim potencijalima 2014.-2020. u okviru ITU mehanizma




Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. - prijedlozi modaliteta poziva za UAS

ITU specifični cilj	Vrsta poziva	Alokacija (EUR)	EU sufinanciranje	Plan objave poziva po kvartalima
SC 8ii1 - Povećanje zapošljavanja i integracije dugotrajno nezaposlenih iz NEET skupine na tržište rada i za sve iz NEET skupine od 2019. godine	<i>Izravna dodjela ili ograničeni poziv za JLS UAS-a ?</i>	3.090.036,17	100%	3Q/2019
SC 9i1 - Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije	GS - otvoreni poziv	3.635.336,67	100%	2Q/2019
SC 9iv2- Pобољшanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitutionalizacije	GS - otvoreni poziv		100%	2Q/2019
SC 10iii3 - Unapređenje kvalitete i relevantnosti obrazovnog sustava za odrasle i podrška odraslima te unapređenje njihovih vještina i kompetencija	GS - otvoreni poziv	908.834,17	100%	4Q/2019
SC 10iv1 - Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje	GS - otvoreni poziv		100%	3Q/2019

Status: čeka se objava poziva od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava

7. Razno



Hvala na pažnji!

Grad Split

Služba za međunarodne i EU projekte
Odsjek za provedbu ITU mehanizma
Obala kneza Branimira 17
21 000 Split
www.split.hr
itupt@split.hr

