

Naziv naručitelja: OPĆINA LEČEVICA

Godina: 2021

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	EV-01/2021	Radovi na uređenju groblja u Kladnjicama	45112714-3	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		travanj 2021.g.		15.01.2021	19.03.2021		Obrisana
2	EV JED 02/2021	Radovi na uređenju mrtvačnice u Lečevici	45112714-3	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		veljača 2021.g.		19.03.2021			Izmijenjena
	EV 02/2021	Radovi na uređenju mrtvačnice u Lečevici	45112714-3	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		veljača 2021.g.		15.01.2021	19.03.2021		
3	EV JED 03/2021	Radovi na nerazvrstanim cestama put Sv. Marka (prilaz)	45233300-2	372.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		srpanj 2021.g.	60 dana	13.07.2021			Izmijenjena
	EV JED 03/2021	Radovi na nerazvrstanim cestama put Sv. Marka (prilaz)	45233300-2	372.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		travanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021		
	EV 03/2021	Radovi na nerazvrstanim cestama put Sv. Marka (prilaz)	45233300-2	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		ožujak 2021.g.		15.01.2021	19.03.2021		
4	EV JED 04/2021	Radovi na izgradnji nerazvrstane ceste - put u Parčina (zaobilaznica)	45233300-2	320.010,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		srpanj 2021.g.	90 dana	13.07.2021			Izmijenjena
	EV JED 04/2021	Radovi na izgradnji nerazvrstane ceste - put u Parčina (zaobilaznica)	45233300-2	320.010,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		lipanj 2021.g.	6 mjeseci	19.03.2021	13.07.2021		
	EV 04/2021	Radovi na izgradnji nerazvrstane ceste - put u Parčina (zaobilaznica)	45233300-2	499.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		lipanj 2021.g.	6 mjeseci	15.01.2021	19.03.2021		
5	EV JED 05/2021	Radovi na uređenju nerazvrstane ceste - put u Brdake - Divojevići	45233300-2	352.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		rujan 2021.g.		13.07.2021			Izmijenjena
	EV JED 05/2021	Radovi na uređenju nerazvrstane ceste - put u Brdake - Divojevići	45233300-2	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		lipanj 2021.g.	6 mjeseci	19.03.2021	13.07.2021		
	EV 05/2021	Radovi na uređenju nerazvrstane ceste - put u Brdake - Divojevići	45233300-2	498.960,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		ožujak 2021.g.	6 mjeseci	15.01.2021	19.03.2021		
6	EMV 01/2021	Radovi na rekonstrukciji Multifunkcionalnog centra Fra A. Konstantina Matasa-ITU Brawnfield Urbane aglomeracije Split- ref. broj projekta K.K. 06.2.2.12.0002	45212170-8	2.545.677,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	kolovoz 2021.g.	9 mjeseci	13.07.2021			Izmijenjena

	EMV 01/2021	Radovi na rekonstrukciji Multifunkcionalnog centra Fra A. Konstantina Matasa-ITU Brawnfield Urbane aglomeracije Split- ref. broj projekta K.K. 06.2.2.12.0002	45212170-8	2.545.677,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	travanj 2021.g.	24 mj	15.01.2021	13.07.2021		
7	EV 06/2021	Usluga građevinskog nadzora za radove na rekonstrukciji Multifunkcionalnog centra Fra Ante Konstantin Matasa_ITU Brawnfiled Urbane aglomeracije Split-ref. broj projekta K.K.06.2.2.12.0002	73300000-5	52.150,54	Postupak jednostavne nabave		NE		DA	kolovoz 2021.g.		13.07.2021			Izmijenjena
	EV 06/2021	Usluga građevinskog nadzora za radove na rekonstrukciji Multifunkcionalnog centra Fra Ante Konstantin Matasa_ITU Brawnfiled Urbane aglomeracije Split-ref. broj projekta K.K.06.2.2.12.0002	73300000-5	52.150,54	Postupak jednostavne nabave		NE		DA	travanj 2021.g.		15.01.2021	13.07.2021		
8	EV 07/2021	Usluga promidžbe i vidljivosti za projekt Multifunkcionalni centar Fra A.Konstantina Matasa -Brawnfield -ITU Urbane aglomeracije Split ref. broj projekta K.K. 06.2.2.12.0002	79000000-4	30.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	rujan 2021.g.		13.07.2021			Izmijenjena
	EV 07/2021	Usluga promidžbe i vidljivosti za projekt Multifunkcionalni centar Fra A.Konstantina Matasa -Brawnfield -ITU Urbane aglomeracije Split ref. broj projekta K.K. 06.2.2.12.0002	79000000-4	30.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	rujan 2021.g.		15.01.2021	13.07.2021		
9	EV 08/2021	Usluga izrade PTD groblje u Kladnjicama	73300000-5	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	veljača 2021.g.		13.07.2021		Ugovor sklopljen 16.veljače 2021.g.	Izmijenjena
	EV 08/2021	Usluga izrade PTD groblje u Kladnjicama	73300000-5	69.999,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	veljača 2021.g.		15.01.2021	13.07.2021		
10	EV JED 32/2021	Radovi na izgradnji puta Sv. Filipa i Jakova	45112000-5	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	rujan 2021.g.		13.07.2021			Izmijenjena
	EV JED 09/2021	Radovi na izgradnji trga Sv. Filipa i Jakova	45000000-7	320.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	travanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021		
	EV 09/2021	Radovi na izgradnji trga Sv. Filipa i Jakova	45000000-7	300.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	ožujak 2021.g.		15.01.2021	19.03.2021		

11	EMV 02/2021	Radovi na uređenju trga u Lečevici -LAG Zagora tip operacije 3.1.1.	45000000-7	522.855,20	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	rujan 2021.g.	6 mjeseci	13.07.2021			Izmijenjena
	EMV 02/2021	Radovi na uređenju trga u Lečevici -LAG Zagora tip operacije 3.1.1.	45000000-7	522.855,20	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	lipanj 2021.g.	6 mjeseci	15.01.2021	13.07.2021		
12	EV JED 10/2021	Radovi na probijanju poljskog puta Barani - Kladnjice	45112000-5	69.992,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		rujan 2021.g.		13.07.2021			Izmijenjena
	EV JED 10/2021	Radovi na probijanju poljskog puta Barani - Kladnjice	45112000-5	69.999,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		svibanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021		
13	EV JED 11/2021	Usluga izrade PTD-nerazvrstana cesta Kladnjice-Divojevići	71242000-6	35.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		rujan 2021.g.		13.07.2021			Izmijenjena
	EV JED 11/2021	Usluga izrade PTD-nerazvrstana cesta Kladnjice-Divojevići	71242000-6	35.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		travanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021		
14	EV JED 12/2021	Radovi na širenju i sanaciji nerazvrstane ceste Škopljanci	45112000-5	69.999,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		listopad 2021.g.		13.07.2021			Izmijenjena
	EV JED 12/2021	Radovi na širenju i sanaciji nerazvrstane ceste Škopljanci	45112000-5	69.999,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		svibanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021		
15	EV JED 13/2021	Nabava roba/ posuda za miješani komunalni otpad volumena 120/l	44613700-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		kolovoz 2021.g.		13.07.2021			Izmijenjena
	EV JED 13/2021	Nabava roba/ posuda za miješani komunalni otpad volumena 120/l	44613700-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		travanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021		
16	EV JED 14/2021	Nabave usluge izrade PTD -izgradnja vodovodne mreže Parčine -Matasi	71322200-3	199.900,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		rujan 2021.g.		13.07.2021			Izmijenjena
	EV JED 14/2021	Nabave usluge izrade PTD -izgradnja vodovodne mreže Parčine -Matasi	71322200-3	199.900,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		lipanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021		
17	EV JED 15/2021	Nabava usluge izrade PTD -izgradnja vodovodne mreže Divojevići-Kladnjice	71322200-3	199.900,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		rujan 2021.g.		13.07.2021			Izmijenjena
	EV JED 15/2021	Nabava usluge izrade PTD -izgradnja vodovodne mreže Divojevići-Kladnjice	71322200-3	199.900,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		lipanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021		
18	EV JED 16/2021	Nabava usluge izrade Strategije za razvoj turizma	73300000-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		rujan 2021.g.		13.07.2021			Izmijenjena
	EV JED 16/2021	Nabava usluge izrade Strategije za razvoj turizma	73300000-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		lipanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021		

19	EV JED 17/2021	Nabava informatičko - komunikacijske i audio -video opreme sa licencom za Razvojnu agenciju Općine Lečevica -Lasta ref. broj projekta K.K.03.1.2.10.0002	30230000-0	66.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	travanj 2021.g.		13.07.2021		Ugovor 4.05.2021.g.	Izmijenjena
	EV JED 17/2021	Nabava informatičko - komunikacijske i audio -video opreme sa licencom za Razvojnu agenciju Općine Lečevica -Lasta ref. broj projekta K.K.03.1.2.10.0002	30230000-0	66.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	travanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021		
20	EV JED 18/2021	Nabava uredske opreme za Razvojnu agenciju Općine Lečevica-Lasta ref. br. projekta K.K. 03.1.2.10.0002	39130000-2	88.827,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	travanj 2021.g.		13.07.2021		23.06.2021.g	Izmijenjena
	EV JED 18/2021	Nabava uredske opreme za Razvojnu agenciju Općine Lečevica-Lasta ref. br. projekta K.K. 03.1.2.10.0002	39130000-2	88.827,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	travanj 2021.g.		12.07.2021	13.07.2021	23.06.2021.g	
	EV JED 18/2021	Nabava uredske opreme za Razvojnu agenciju Općine Lečevica-Lasta ref. br. projekta K.K. 03.1.2.10.0002	39130000-2	88.827,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	travanj 2021.g.		19.03.2021	12.07.2021		
21	EV JED 19/2021	Nabava usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom "Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lečevica -Lasta" ref.br.projekta K.k.03.1.2.10.002	72224000-1	64.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	ožujak 2021.g.		13.07.2021		20.04.2021.g.	Izmijenjena
	EV JED 19/2021	Nabava usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom "Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lečevica -Lasta" ref.br.projekta K.k.03.1.2.10.002	72224000-1	64.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	ožujak 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021		
22	EV JED 20/2021	Nabava radova na uređenju zadruge Radošić -SVI ZA LEČEVICU - UP.02.1.1.12.007	45262000-1	251.424,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	listopad 2021.g.		13.07.2021			Izmijenjena

	EV JED 20/2021	Nabava radova na uređenju zadruga Radošić -SVI ZA LEČEVICU - UP.02.1.1.12.007	45262000-1	251.424,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	lipanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021	
23	EV JED 21/2021	Nabava informatičko - komunikacijske i audio -video opreme sa licencom Projekt " SVI ZA LEČEVICU" ref. broj UP.02.1.1.12.0007	30230000-0	96.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	kolovoz 2021.g.		13.07.2021		Izmijenjena
	EV JED 21/2021	Nabava informatičko - komunikacijske i audio -video opreme sa licencom Projekt " SVI ZA LEČEVICU" ref. broj UP.02.1.1.12.0007	30230000-0	96.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA			19.03.2021	13.07.2021	
24	EV JED 22/2021	Nabava uredskog namještaja -projekt SVI ZA LEČEVICU .ref. br. projekta UP.02.1.1.12.007	39130000-2	61.500,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	studenj 2021.g.		13.07.2021		Izmijenjena
	EV JED 22/2021	Nabava uredskog namještaja -projekt SVI ZA LEČEVICU .ref. br. projekta UP.02.1.1.12.007	39130000-2	61.500,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	lipanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021	
25	EV JED 23/2021	Nabava usluge pripreme i postupka vođenja postupka javne nabave - SVI ZA LEČEVICU ref.broj projekta UP.02.1.1.12.007	79418000-7	68.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	srpanj 2021.g.		13.07.2021		Izmijenjena
	EV JED 23/2021	Nabava usluge pripreme i postupka vođenja postupka javne nabave - SVI ZA LEČEVICU ref.broj projekta UP.02.1.1.12.007	79418000-7	68.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	travanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021	
26	EV JED 24/2021	Usluga evaluacije projekta -SVI ZA LEČEVICU REF.BR. projekta UP.02.1.1.12.0007	79410000-1	52.000,00	Postupak jednostavne nabave				DA	kolovoz 2021.g.		13.07.2021		Izmijenjena
	EV JED 24/2021	Usluga evaluacije projekta -SVI ZA LEČEVICU REF.BR. projekta UP.02.1.1.12.0007	79410000-1	52.000,00	Postupak jednostavne nabave				DA	travanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021	
27	EV JED 25/2021	Usluga izrade službene Facebook web stranice sa troškom održavanja za vrijeme trajanja projekta u roku od 24 mjeseca -SVI ZA LEČEVICU - ref.broj.projekta UP.02.1.1.12.007	72212224-5	130.480,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	kolovoz 2021.g.		13.07.2021		Izmijenjena

	EV JED 25/2021	Usluga izrade službene Facebook web stranice sa troškom održavanja za vrijeme trajanja projekta u roku od 24 mjeseca -SVI ZA LEČEVICU - ref.broj.projekta UP.02.1.1.12.007	72212224-5	99.840,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	svibanj 2021.g.		19.03.2021	13.07.2021	
28	EMV 03/21	Usluga održavanja edukativnih radionica s materijalom- SVI ZA LEČEVICU- UP.02.1.1.12.0007	80570000-0	909.520,00	Otvoreni postupak			Ugovor		kolovoz 2021g	24 mjeseca	13.07.2021		Dodana
29	EV JED 26/21	Radovi na uređenju javne površine oko zgrade Općine Lečevica	45233252-0	139.750,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		srpanj 2021.g.		13.07.2021		Dodana
30	EV JED 27/21	Usluga izgrade PTD-Planinarsko turistički dom Sv. Marko	71322000-1	56.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		rujan 2021.g.		13.07.2021		Dodana
31	EV JED 28/21	Materijal i sredstva za čišćenje za osobnu higijenu- ZAŽELI II. UP.02.1.1.13	39830000-9	43.200,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	srpanj 2021.g.		13.07.2021		Dodana
32	EV JED 29/21	Usluga promidžbe i vidljivosti ZAŽELI II., II faza UP.02.1.1.13	79416000-3	33.431,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	rujan 2021.g.		13.07.2021		Dodana
33	EV JED 30/21	Usluga upravljanja projektom ZAŽELI II. faza UP.02.1.1.13	79410000-1	56.000,00	Postupak jednostavne nabave				DA	kolovoz 2021.g.		13.07.2021		Dodana
34	EV JED 31/21	Usluga obrazovanja i osposobljavanja žena ZAŽELI II. FAZA, UP.02.1.1.13	80570000-0	63.600,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	prosinac 2021.g.		13.07.2021		Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 13.07.2021 09:19

Datum objave plana nabave: 15.01.2021 11:20